	„Obec Výžerky - splašková kanalizace a ČOV“
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Předmětem podpory je výstavba ČOV o kapacitě 300 EO a oddílné splaškové kanalizace v délce 4,54 km. Realizací projektu bude možno odstranit znečištění 9,03 t/rok CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) a 3,23 t/rok NL (koncentrace nerozpuštěných látek).
Dne 17. 1. 2023 došlo k předání staveniště zhotoviteli stavby: „Společnost Z+V Výžerky“ – sdružení ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 a VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky. 
Celkové náklady na stavbu činí 48 509 176,95 Kč, dotace ze SFŽP na akci „Obec Výžerky – splašková kanalizace a ČOV“ ve výši 33 956 423,86 Kč, vlastní zdroje ve výši 14 552 753,09 Kč budou kryty úvěrem od banky ve výši 7 000 000,- Kč, dotací na přípojky ze Středočeského kraje ve výši 1 000 000,- Kč a zbytek penězi na běžných účtech obce. V průběhu roku bude podána žádost o spolufinancování akce z fondu Středočeského kraje ve výši cca 5 000 000,- Kč. Délka stavby je dle smlouvy o dílo stanovena maximálně na 18 měsíců. 
Ke dni 28. 02. 2023 je provedena realizace protlaků řad „A1-6“ a „A1-6-1“ od hlavní silnice okolo Obecního úřadu za vodu. Začala realizace protlaků na hlavním řadu „A1“ od transformátoru okolo hospody k hlavní silnic. Provádí se terénní úpravy na příjezdové komunikace k ČOV.
Ke dni 17. 03. 2023 je provedena realizace protlaků řad „A1“ od transformátoru okolo hospody k hlavní silnici, řad „A1-1“ odbočka od transformátoru, protlak pod potokem okolo lípy k č. p. 41. Dále řad „A1-2“ odbočka na place před hospodou okolo bývalého krámu, protlak pod potokem podél malého rybníku k č. p. 36. Hotový je řad „A1-2-1“ odbočka z řadu „A1-2“. Z důvodů skalnatého podloží se musí bagrovat řad „A1-5-1“ od č. p. 76 k lesu Borku.
Ke dni 31. 03. 2023 je dokončena realizace protlaků řad „A1-5“ od hlavní silnice okolo domu č. p. 76 k č. p. 79, vybagrována a položena kanalizace řadu „A1-5-1“ od č. p. 76 k lesu Borku. Dále jsou provedeny protlaky na řadu „A1-3-1“ a část řadu „A1-3“ od č. p. 88 směr Konojedy. Byl položen kabel přípojky NN od č. p. 37 k ČOV. Na ukončených částech kanalizace byly provedeny tlakové zkoušky. 
Ke dni 28. 04. 2023 je provedena podkladová vrstva příjezdové komunikace k ČOV. Pokračování protlaku na řadu „A1-3“ od č. p. 88 směrem ke zvoničce.
[bookmark: _GoBack]Ke dni 31. 05. 2023 jsou provedeny protlaky hlavního řadu „A 1“ a „A 1-5“ podél hlavní silnice od Nučic směr Uhlířské Janovice. Dále jsou provedeny protlaky pod hlavní komunikací (přípojky) bez nutnosti překopů silnice (z 10 protlaků zbývá 1). Jsou prováděny výkopové práce na umístění domácích čerpacích stanic na pozemcích jednotlivých domácností podél hlavní komunikace. Další práce probíhají na zemních pracích (základech) centrální ČOV.
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